


Утверждаю:
 Директор школы:

 Куликова Т. Л./
 приказ № 14 от "21" января 2021 года

**Комплекс мер ("Дорожная карта")
 по созданию и функционированию Центра образования
 естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"
 на базе МКОУ "Солдатская средняя общеобразовательная школа"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результаты	Срок
1	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОО	Приказ о создании центра в ОО	Январь, 2021 г.
2	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования центра	Февраль, 2021 г.
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра	Согласованный с Комитетом образования типовой дизайн-проект и зонирование Центра. Согласование дизайн-проекта Цента школы с Отделом образования Администрации Горшеченского района	Февраль-март, 2021 г.
4	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Цента: 1. Размещение на официальном сайте ОО раздела "Центр "Точка роста""; 2. Наличие информационных материалов на сайте ОО; 3. Освещение проекта "Точка роста" среди родительской общественности, педагогического и ученического коллектива на классных часах, родительских собраниях,	Март-август

		педагогических совещаниях.	
5	Повышение квалификации педагогов Центра, в т. ч. по новым технологиям преподавания предметов "Химия", "Физика", "Биология"	Удостоверение соответствующего образца	Май-июнь
6	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора о направлении на участие в соответствующих мероприятиях	Июнь-август
7	Разработка образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Август
8	Завершение ремонта помещений Центра образования в соответствии брендбуку	Отчет директора школы, участие в мониторингах	Июль-август
9	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Август- сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно